

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ
Нальшык къалэ округ
Муниципальнэ кIэзонэ
общеобразовательнэ IуэхущIапIэ
«Нальшык къалэ дэт еханэ курыт
еджапIэ, предмет щхьэхуэр
нэхъ кууэ шрагъэджу»



Къабарты-Малкъар Республиканы
Нальчик шахар округуну
Муниципальный казна
учреждениасы «Нальчик шахарны
бир къауум предметлени терен
окъутхан битеулю билим берген
6-чы номерли орта школ»

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики**

360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. Захарова, 77, тел.: 77-79-67, E-mail: shkola6-nalkbr@mail.ru
ОКПО 34630669, ОГРН 1050700552671 Л/сч. № 030432А3111 в УФК по КБР, р/сч. 40101810100000010017, ИНН 0721012154

Приказ № 31

от 06.07.2026 г.

О внедрении типового решения в сфере образования

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Кабардино-Балкарской Республике, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики от 03.03.2026г. № ОК-П13-18033, на основании Распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2026г. № 373-рп, руководствуясь Уставом МКОУ «СОШ №6» г.о.Нальчик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 сентября 2026 г. (приложение № 1) и обеспечить его реализацию.

2. Назначить ответственными за организацию мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», следующих лиц:

2.1. За подготовку педагогических и иных работников к работе с ТОР «Моя школа» в период с 03.07.2026г. по 31.08.2026г. – Лихицкую И.В., заместителя директора по УВР.

2.2. За организацию регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» – Лихицкую И.В., заместителя директора по УВР.

2.3. За техническое сопровождение проведения мероприятий в рамках внедрения ТОР «Моя школа» – Корнееву Е.С., учителя информатики.

2.4. За подготовку и проведение сквозного тестирования, подготовку

документов о проведении сквозного тестирования – Лихицкую И.В., заместителя директора по УВР.

2.5.3а информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя Школа» для доступа к электронному дневнику – Гериеву М.М., заместителя директора по ВР.

3. Создать рабочую группу по подготовке к внедрению TOP «Моя школа» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей). Ответственный – Корнеева Е.С., учитель информатики.

5. Рабочей группе обеспечить:

5.1. Своевременное внесение данных в TOP «Моя школа», их полноту и достоверность;


5.2. Информирование педагогических и иных работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения TOP «Моя школа»;

5.3. Формирование документов о проведении сквозного тестирования и их передачу в МКУ «Департамент образования» г.о.Нальчик;

5.4. Взаимодействие с ответственными специалистами, назначенными приказом от 29.06.2026г. № 22/603 Минпросвещения КБР.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «СОШ № 6»



А.Л.Текуев

План-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования в МКОУ «СОШ №6» г.о.Нальчик

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Результат исполнения	Сроки исполнения
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в МКОУ «СОШ №6» г.о.Нальчик	Текуев А.Л.	Издание приказа	06.07.2026
1.2.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА)	Текуев А.Л.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.3.	Издание приказа о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Текуев А.Л.	Издание приказа	25.08.2026
1.4.	Обеспечение регистрации обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Текуев А.Л. Лихицкая И.В. Лукьяева Ж.М. Гериева М.М.	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.5.	Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Текуев А.Л. Лихицкая И.В. Лукьяева Ж.М. Гериева М.М.	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги	15.09.2026

2. Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа»				
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Текуев А.Л. Рехвиашвили А.В.	Представление информации	01.07.2026
2.2.	Обеспечение перевода учебного года на 2026/2027 в РГИС	Текуев А.Л. Корнеева Е.С.	Представление информации	10.07.2026
2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Мояшкола» (администраторы)	Текуев А.Л. Корнеева Е.С.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026- 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Текуев А.Л. Корнеева Е.С.	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Текуев А.Л. Корнеева Е.С.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Текуев А.Л. Корнеева Е.С.	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	28.08.2026
2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Лихицкая И.В. Лукьяева Ж.М. Корнеева Е.С.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
3. Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»				
3.1.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Текуев А.Л.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026- 19.08.2026
3.2.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Текуев А.Л.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026- 01.09.2026
3.3.	Обеспечение участия в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Текуев А.Л.	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно

Состав рабочей группы
по подготовке к внедрению ТОР «Моя школа»
в МКОУ «СОШ № 6» г.о.оНальчик

1. Текуев А.Л. – директор школы, руководитель рабочей группы.
2. Лихицкая И.В. – заместитель директора по УВР, заместитель руководителя рабочей группы.
3. Лукьяева Ж.М. – заместитель директора по УВР.
4. Гериева М.М. – заместитель директора по ВР.
5. Корнеева Е.С. – учитель информатики.
6. Рехвиашвили А.В. – секретарь школы.